

«Утверждаю»

Директор Светлогорского социально-оздоровительного центра «Мечта»

И.А. Полищук

2022г.



ПЛАН

работ по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
согласно предписанию от 24 мая 2021 года № 31/1/1

№ п/п	Вид нарушения	Срок устранения нарушения	Отметка о выполнении
1.	Помещения производственного, складского назначения, помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания объекта необходимо выделить противопожарными преградами с учетом категории по взрывопожарной и пожарной опасности	01.04. 2022 г.	Противопожарные двери поставлены в Калининградскую область 11.03.2022г.. Планируется монтаж до конца марта 2022года.
2.	Не утверждена инструкция мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил	Выполнено Сентябрь 2021г.	Имеется утвержденная инструкция от сентября 2021 года
3.	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты; При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), правообладатель объекта защиты не проводит испытания средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке	Выполнено Октябрь 2021г. Ноябрь 2021г.	Разработана техническая документация на системы противопожарной защиты учреждения, данная документация находится в учреждении. Средства обеспечения пожарной безопасности заменены на новые на 1,4 этажах, грязелечебницы, боксах.
4.	При наличии устройств, обеспечивающих самозакрывание дверей, размещенных на путях эвакуации МГН, указанные устройства не обеспечивают беспрепятственность их движения и возможность свободного открывания	Выполнено январь 2022г.	Установлены доводчики на двери согласно рекомендуемым нормам

	при приложении соответствующего усилия. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм		
5.	В спальнях помещениях для отделки пола применен линолеум, частично для отделки стен применены обои. Отсутствуют документы, подтверждающие класс пожарной опасности КМ2	01.04.2022г. Аукцион не состоялся 04.03.2022г, по причине отсутствия заявок	Данное нарушение не устранено, в связи с большим объёмом дополнительного финансирования учреждения. В 2022 году на устранении данного нарушения выделена сумма в размере 3831568 рублей 00 копеек по иной субсидии. 13.01.2022 отправлена заявка на проведение аукциона в Министерство на согласование.
6.	Пожарные шкафы, используемые для внутреннего противопожарного водопровода, выполнены из горючих материалов	Выполнено декабрь 2021г.	Пожарные шкафы заменены на негорючие